

FASE 4

- Vogelmarkt: afgerond

FASE 7


- van 10 januari tot eind april/begin mei '17
- Kruispunt Kortedagsteeg: heraanleg

FASE 5

- van augustus tot half december '16 en van half januari t.e.m. februari '17
- Brabantdam (gedeelte): archeologie en heraanleg

FASE 2

- van mei tot en met juni '15
- Brabantdam (gedeelte) archeologie: afgerond



Fase 1

- Nutswerken
- afgerond

FASE 3

- 3A: Brabantdam (deel): afgerond
- 3B: Kouter: nieuwe tramsporen: afgerond
- 3C: Vogelmarkt: archeologie: afgerond

Fase 6

- november '16
- Kruispunt Vlaanderenstraat: afgerond